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Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

Nový turistický produkt - časť transeurópskej  cyklotrasy EuroVelo 11 –  
Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom PLSK.01.01.00-12-0111/17 

 

 

Aktuálny stav  

1. V rámci úlohy Výstavba EuroVelo11 pozdĺž brehov Popradu v úseku Muszyna – Mníšek 

nad Popradom a vytýčenie a označenie úseku EV11 Prešov – Malý Lipník v komplexnom 

systéme cykloturistických informácií boli ukončené stavebné práce   na  výstavbe lávok 

a cyklotrasy. Cyklistická cestíčka Legnava v dĺžke 483,03 m povrch mlatový, SO 02 

Cyklistická cestíčka Legnava 160,35 m povrch asfalt a kovová podlaha, SO 03 ,SO 03 

Cyklistická cestíčka Legnava v dĺžke 1557,64 m, SO 04 Cyklistická cestíčka Malý Lipník 48,98 

m asfalt a kovová podlaha. Objekty SO 02 SO 04 sú prístupy ku lávkam. SO 05 Cyklistická 

cestíčka Sulín Závodie 226,99 m a SO 06 Závodie Mníšek nad Popradom 2 202,68 m. Všetky 

objekty boli dané do užívania 28.10.2020 

LEGNAVA 
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MALÝ LIPNÍK 

 

 

SULÍN- MNÍŠEK NAD POPRADOM 
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2. Výstavba Informačného centra v Sulíne sa až  začne po získaní stavebného povolenia ,z 

dôvodu zmeny projektovej dokumentácie. 

Schválený návrh architektonického riešenia 

 

 

 

 Pôvodný termín realizácie 01.07.2018-31.12.2020  

  Z dôvodu pandemickej situácie  spôsobenej COVID 19 sa termín realizácie predlží do 

30.06.2021  


